

## ACTA DE REUNIÓN N° 2

<b>Nombre del Grupo</b>	Ingenitec	
<b>Fecha de reunión</b>	27 marzo 2016	
<b>Hora de reunión</b>	10:50	
<b>Lugar de reunión</b>	Laboratorio de Tecnología	
<b>Asistentes y Cargo</b>	- Pablo Picasso - Rafael Alberti - Antonio Gaudí - Francisco de Goya - James Dean	- Coordinador - Secretario - Encargado - Investigador - Evaluador

### ORDEN DEL DÍA

1.	Seguimiento y actualización del estado de las tareas en curso.
2.	Redacción de un resumen del punto 1.
3.	Descripción de nuevas tareas, temporalización y reparto entre los distintos miembros del grupo.
4.	Comentarios a destacar para la próxima reunión

### DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1.	Seguimiento y actualización del estado de las tareas en curso. <ul style="list-style-type: none"><li>● Ver el estado de los diseños ya distribuidos.</li><li>● Comprobar la idoneidad del reparto.</li><li>● Ruegos y preguntas.</li></ul>
2.	Redacción de un resumen del punto 1. <ul style="list-style-type: none"><li>● La sesión anterior fue bastante corta y apenas hemos diseñado.</li><li>● Antonio argumenta que diseñar las cerchas es lo más complicado y que no puede ocuparse también de la cremallera, por lo que decidimos que lo va a hacer Pablo cuando acabe la caseta para guardar la electrónica.</li><li>● Rafael ha pedido diseñar una valla perimetral para que la madera, que tiene un borde muy feo, quede un poco más vistosa.</li></ul>

<b>3.</b>	Descripción de nuevas tareas, temporalización y reparto entre los distintos miembros del grupo.
<ul style="list-style-type: none"> <li>● La cremallera se añade como nueva tarea a Pablo con fecha de finalización la próxima sesión.</li> <li>● Se elimina de la lista de tareas de Antonio la cremallera.</li> <li>● Rafael diseñará una valla, como no podemos imprimirla en el colegio vamos a ver si alguien la imprime y si no tendremos que construirla.</li> </ul>	

<b>4.</b>	Comentarios a destacar para la próxima reunión
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Comprobar el estado de las tareas fundamentales.</li> <li>● Actualizar el estado de la posibilidad de impresión de las vallas para tomar una decisión sobre si se construyen o se imprimen.</li> </ul>	

**Observaciones:**

Cada miembro va a elegir su programa para diseñar. Se le ha dicho a James que no hemos usado nunca SketchUp y que por favor use otro programa pero no atiende a razones. Si la próxima sesión no vemos avances se someterá a consenso el cambiar el medio para diseñar.

**Firmas:**

COORDINADOR

ENCARGADO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS




SECRETARIO

ENCARGADO DE LA PARTE TÉCNICA

EVALUADOR





En Morcuade, a 27 de marzo de 2016